


## BotLawyer Cronograma de proyecto Abogabot despacho "La ley y el orden"

d		Modo de	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Prede	
	0	tarea						02 ene '22
1		-9	BOTLAYWER	<b>12 días?</b>	lun 03/01/22	mar 18/01/22		
2		-5	Descripción general de los requerimientos	0.5 días	lun 03/01/22	lun 03/01/22		H
3		-5	Automatización de demandas	0.5 días	lun 03/01/22	lun 03/01/22		н
4		-5	Visita a despacho "La ley y el orden"	0.5 días	lun 03/01/22	lun 03/01/22		
5		-	Términos de ingeniería	5 días	lun 03/01/22	vie 07/01/22		<del></del>
6		-5	Delimitación de criterios funcionales y de calidad	5 días	lun 03/01/22	vie 07/01/22		
7		-5	Diseño de página web	1 día	lun 03/01/22	lun 03/01/22		
8		-5	Enlaces a formas de pago y proceso de pago	1 día	mar 04/01/22	mar 04/01/22	7	
9		-5	Alta de cuenta de usuario	1 día	mié 05/01/22	mié 05/01/22	8	<b>*</b>
10	00	-5	Notificaciones de actualizaciones	1 día	jue 06/01/22	jue 06/01/22	9	
11	00	-	Formato legal de orden	1 día	vie 07/01/22	vie 07/01/22	10	<b>*</b>
12		-5	Condiciones y acuerdos entre cliente servidor	5 días?	lun 10/01/22	vie 14/01/22		
13		-5	Correcciones y aprobaciones de administrador	0.5 días	lun 10/01/22	lun 10/01/22	11	





## BotLawyer Cronograma de proyecto Abogabot despacho "La ley y el orden"

Id		Modo de	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Prede	
	0	tarea						02 ene '22
14			Notificación de avance del proceso	0.5 días	lun 10/01/22	lun 10/01/22	13	The state of the s
15		-	Definición de requisitos técnicos	4 días?	mar 11/01/22	vie 14/01/22		I
16		-	Diseñar escenarios	4 días?	mar 11/01/22	vie 14/01/22		1
17		-	Desarrollo web	1 día	mar 11/01/22	mar 11/01/22	14	<u> </u>
18		-	Desarrollo móvil	1 día?	mié 12/01/22	mié 12/01/22	17	<u> </u>
19		-	Base de datos SQL	1 día	jue 13/01/22	jue 13/01/22	18	<u> </u>
20		-	Lenguaje de programación JS	1 día	vie 14/01/22	vie 14/01/22	19	<u> </u>
21		-	Pruebas en sitio	1 día	lun 17/01/22	lun 17/01/22		<b> </b>
22		-5	Prueba de app con cliente	1 día	lun 17/01/22	lun 17/01/22	20	
23		-5	Documentación	1 día?	mar 18/01/22	mar 18/01/22		p+4
24		-5	Desarrollo de app, documentos establecidos	1 día?	mar 18/01/22	mar 18/01/22	22	*

Project: BOTLAYWER Date: jue 10/03/22	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	$\Diamond$
	Milestone	<b>♦</b>	Duration-only		Deadline	<b>+</b>
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only	С		
	Inactive Milestone	$\Diamond$	Finish-only	3		

Page 2